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Tämän työn aiheena oli selvittää maanalaisessa louhinnassa käytettävien pa-
nostusmenetelmien käytöstä aiheutuvia vaikutuksia aikatauluun. Mukaan otet-
tiin emulsioräjähdysaineella panostaminen sekä patrunoidulla räjähdysaineella 
panostaminen. Tutkimusmateriaalina käytettiin YIT rakennus Oy:n maanalaisten 
louhintatyömaiden asiakirjoja. Emulsioräjähdysainetta käyttäneitä työmaita oli 
mukana yhteensä neljä kappaletta ja patrunoitua räjähdysainetta käyttäneitä 
työmaita kaksi kappaletta.  
 
Tutkimustyössä jokaisesta työmaasta kerättiin aineistosta perustiedot, joiden 
avulla päästiin käsiksi aikatauluvaikutuksiin. Tutkittavia perustietoja olivat räjäh-
dysaineiden ja nallien määrät, ominaispanostus, ominaisporaus, tunneliperän 
pinta-ala, katkonporaukseen kulunut aika, katkon panostamiseen kulunut aika, 
korjausta vaatineiden katkojen osuus, keskimääräinen katkon korjaamiseen 
kulunut aika sekä karkea työmaakohtainen kallion laadun määrittely. Tutkimus-
tulokset esitettiin diagrammimuodossa tulkitsemisen helpottamiseksi. 
 
Tutkimustulosten perusteella patrunoitu räjähdysaine osoittautui hinnaltaan 
edullisemmaksi kuin emulsioräjähdysaine ja patrunoitua räjähdysainetta käyttä-
neillä työmailla korjausräjäytysten osuus oli hieman pienempi verrattuna emul-
sioräjähdysainetta käyttäneisiin työmaihin. Tutkimustulokset olivat vain suuntaa 
antavia mietittäessä panostusmenetelmien eroja johtuen melko pienestä, vain 
kuuden työmaan tutkimusotoksesta. 
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The main objective was to find out how different charging methods affect the 
timetable. In the research included two different charging methods, charging 
with emulsion and charging with cartridge explosives. The research material 
includes YIT Construction Ltd:s underground excavation working sites docu-
ments. Four working sites were using emulsion and two were using cartridge 
explosives.  
From each document basic information was picked up, and with that information 
it was possible to check impacts to the working sites timetable. The basic infor-
mation which was picked up contained the amount of explosives, the amount of 
drilling, surface area, drilling time, charging time, the amount of blasts which 
needed fixing, average time needed to fix failed blast and rough estimate of 
rock quality. Research results were presented in diagrams.  
Based on research results, charging with cartridge explosives was cheaper than 
charging with emulsion. And the amount of blasts, which have needed fixing, 
was a little bit lower on working sites, which were using cartridge explosives. 
The research results were only directional due to the small number of research 
samples. 
Keywords: charging with emulsion, charging with cartridge explosives, under-
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Tässä opinnäytetyössä vertaillaan maanalaisessa louhinnassa tavallisesti käy-
tettäviä panostusmenetelmiä. Mukaan otettavat menetelmät ovat emulsiopanos-
taminen sekä patrunoidulla räjähdysaineella panostaminen.  
On havaittu, että työmaakohteet, joissa on ollut käytössä emulsioräjähdysaine, 
on katkojen lähtevyys ollut vajavaista. Katkot eivät ole lähteneet koko pituudel-
taan, tai osa panostetuista rei’istä on jäänyt kokonaan räjähtämättä. Tästä syys-
tä on jouduttu suorittamaan korjausräjäytyksiä, ennen kuin varsinainen louhinta-
työ on voinut jatkua. Patruunoilla panostettaessa tätä ongelmaa ei ole ilmennyt 
niin useasti, joten menetelmä on mukana vertailukohtana. 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää katkojen vajavaisesta lähtevyydestä 
aiheutuvien viivästyksien vaikutuksia aikatauluun. Tutkimusmateriaalina käyte-
tään maanalaisten louhintatyömaiden asiakirjoja, kuten työmaapäiväkirjoja, rä-
jäytyspäiväkirjoja, nallikaavioita sekä porauskaavioita. Tutkimusmateriaalin 
hankinta suoritetaan itsenäisesti käynnissä olevilta työmailta. Valmiiksi saatujen 
työmaiden asiakirjat hankitaan YIT:n pääkonttorin arkistosta. Tässä työssä ei 
tulla esittämään työmaiden virallisia nimiä tai sijainteja eikä myöskään euromää-
räisiä hintatietoja. 
2 Maanalaisen louhinnan perusperiaatteet 
Tunnelilouhinnassa työtapa on yleensä jaksottainen. Työvaiheet tehdään perä-
jälkeen järjestyksen ollessa poraus, panostus, räjäytys, tuuletus, kuormaus se-
kä louheen kuljetus ja vastaanotto, ja vielä lisäksi tarvittavat rusnaus-, lujitus- ja 
injektointityöt (1, s.215). 
Tunnelilouhintoja voidaan toteuttaa usealla eri menetelmällä. Seuraavat tekijät 
tulee ottaa huomioon menetelmää valittaessa: 
- tunnelinmitat 
- tunnelin geometria 
- tunnelin pituus, louhittava kokonaistilavuus 
- geologiset ja kalliomekaaniset olosuhteet 
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- pohjavesiolosuhteet ja sallitut vesivuodot 
- ympäristön tärinäolosuhteet. 
2.1 Poraus-räjäytyskaavion suunnittelupäämäärät ja -tavat 
Poraus-räjäytyskaavion suunnittelussa on päämääränä sijoittaa räjähdysaine 
kallioon niin, että haluttu räjäytystulos saavutetaan kustannustehokkaasti. 
Suunnittelussa on otettava huomioon kallion porattavuus ja räjäytettävyys, rä-
jähdysainelaji, syntyvien räjäytystärinöiden rajoittaminen sekä jäljelle jäävien 
kalliopintojen pysyvyys. (1, s.225). 
Tunneli voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin, joissa rei’itystiheys ja panostus 




- reunareiät eli katto ja seinäreiät. 
 
Kuva 1 Reikäjako tunneliprofiilissa 
Tunneliräjäytys eroaa pengerräjäytyksestä siinä, että tunnelilouhinnassa on vain 
yksi vapaa purkautumissuunta räjähdyksen alkaessa. Tämä rajoittaa kerralla 
irrotettavan kalliomassan eli katkon pituutta ja irtoavaa kuutiotilavuutta. Yksin-
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kertaistettuna tämä merkitsee, että ominaispanostus ja -poraus suurenevat, kun 
tunnelin pinta-ala pienenee. Kun suunnitellaan tunnelin porauskaaviota, on 
päämääränä optimireikämäärän sijoittaminen oikeisiin paikkoihin. Poraustyössä 
on huolehdittava siitä, että reiät aloitetaan oikeista paikoista ja suunnataan tar-
kasti. On muistettava, että väärin suunniteltua ja/tai huolimattomasti suunnattua 
porausta ei voida räjähdysaineilla parantaa. Tunnelin etenemä on tavanomai-
sissa olosuhteissa noin 85 – 95 % poratusta teoreettisesta katkon pituudesta. 
(1, s.226.) 
Yleinen reikäläpimitta tunneleiden perälouhinnoissa on 48 mm, 51 mm tai 54 
mm. Ainoastaan aukaisujen tyhjät reiät ovat suurempia kuin 64 mm. Ominaispo-
raus (m/m³) ja ominaispanostus (kg/m³) ovat tunnelinperälouhinnoissa suurem-
pia kuin pengerlouhinnoissa. Ominaispanostus on jopa 3 – 10 kertaa suurempi. 
(1, s.226.) 
3 Maanalaisessa louhinnassa tavallisesti käytettävät räjähdys-
aineet ja nallit 
Tässä luvussa käydään läpi yleisellä tasolla maanalaisessa louhinnassa yleen-
sä käytettäviä räjähdysaineita. 
3.1 Emulsioräjähdysaineet 
Emulsiot ovat geelimäisiä räjähdysaineita, jotka herkistetään panostuslaitteiston 
avulla varsinaiseksi räjähdysaineeksi vasta reiän panostusvaiheessa. Emulsiot 
koostuvat matriisista sekä kaasutusliuoksesta, jotka yhdessä muodostavat rä-
jähdysaineen. Emulsiomatriisia sekä kaasutusliuosta ei erillään ollessaan mää-
ritellä räjähdysaineeksi.  Emulsioiden hyvinä puolina on valmistus- ja käyttötur-
vallisuus, säädeltävyys, tarvittaessa suhteellisen suuri tiheys, suhteellisen suuri 
kaasutilavuus sekä hyvä vedenkesto. Huonona puolena mainittakoon heikko 
räjähdyksen välityskyky, joka aiheutuu emulsiorannun helposta katkeamisesta.  
Irrotustehon kannalta on tärkeää se, että emulsiot räjähtävät niin, että kaikki 
energiaa synnyttävät ainesosaset palavat lähes täydellisesti. Täydellisen pala-
misen ansiosta emulsioiden räjähdyksissä syntyvien myrkyllisten kaasujen mää-
rä on huomattavasti vähäisempi kuin muilla räjähdysaineilla. Emulsioiden lou-
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hintatehon kannalta tärkeänä pidettävä räjähdyslämpö on alhainen. Täydellinen 
palaminen kompensoi irrotuksessa alhaista räjähdyslämpöä. (1, s.25.) 
Emulsiota pidetään nykypäivän ja tulevaisuuden räjähdysaineena. Ennen kaik-
kea ympäristöystävällisyys sekä jatkuva mahdollisuus kyseisten aineiden kehit-
tämiseen takaavat niiden käytön kasvun (1, s.25). 
3.1.1 Kemiitti 810  
Kemiitti 810 on maanalaiseen louhintaan kehitetty pumpattava emulsioräjäh-
dysaine, joka koostuu suurimmaksi osaksi ammoniumnitraatista. Kemiitti 810 
valmistetaan panostuslaitteessa vasta käyttökohteessa. Se kestää täydellisesti 
vettä ja soveltuu käytettäväksi vaakareikien lisäksi ylä- ja alakätisissä pora-
rei’issä. Kemiitti 810 sopii käytettäväksi avaus-, pohja-, avarrus- sekä reuna-
rei’issä sen säännösteltävyyden ansiosta. Kemiitti 810 ei ole nalliherkkä räjäh-
dysaine, joten se vaatii syttyäkseen aloitepanoksen. Tiheydeltään kemiitti 810 
on 1 kg/dm³. (1, s.63; 2.) 
3.2 Patrunoidut räjähdysaineet 
Patruunan muodossa olevilla räjähdysaineilla tarkoitetaan räjähdysaineita, jois-
sa räjähdysaine on suojassa joko muovisen tai paperisen kuoren sisällä. Pat-
ruunoiden halkaisija sekä pituus riippuvat täysin käyttökohteesta ja halutusta 
panostusasteesta. Patruunamuodossa olevien räjähdysaineiden panostaminen 
tapahtuu käsin. 
3.2.1 Aniitti 
Aniitti koostuu ammoniumnitraatista, TNT:stä, alumiinista sekä erilaisista kovet-
tumisen ja kosteuden estoaineista. Aniitin pakkaustapa riippuu tuotteen käyttö-
tarkoituksesta. Vahattuun paperiin patrunoitua aniittia käytetään pienissä pora-
rei’issä varsinkin peränajossa. Muoviin pakattua aniittia käytetään varsipanok-
sena suurehkoissa rei’issä sekä raivausräjäytyksissä. 
Veden koskettaessa aniittipatruunan pintaa vedenestoaine paisuu ja muodostaa 
geelimäisen suojakalvon. Tuotteen räjähdysvarmuus on erittäin märissä olosuh-
teissa rajoitettu, ja siksi suositellaankin, että nallipalana käytetään dynamiittia tai 
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patrunoitua emulsioräjähdysainetta. Muovikuorinen panos on varsin vedenkes-
tävä, mikäli sen pinta ei rikkoonnu. (1, s.61.) 
3.2.2 Kemix A-putkipanokset 
Kemix A-putkipanokset ovat emulsioputkipanoksia. Ne on tarkoitettu kaikenlai-
seen kallionlouhintaan, jossa porareikään halutaan annostella tarkka räjäh-
dysainemäärä. Ne soveltuvat erinomaisesti silo- ja tarkkuuslouhintaan niin avo-
louhinnassa kuin peränajossakin. Kemix A-putkipanokset ovat veden- ja pak-
kasenkestäviä. Niiden räjähdyskaasut ovat puhtaat, mikä lyhentää tuuletusaikaa 
maanalaisessa louhinnassa. Kemix A-putkipanoksia tehdään kuutta eri kokoa 
eri käyttötarkoituksiin, ja niitä on saatavilla myös alumiinittomina versioina. Put-
ket on helppo ja nopea liittää toisiinsa laajennetun putken pään ansiosta. Kun 
putket liitetään tiukasti toisiinsa, on räjähdyksen välittyminen varmaa. Sytyttämi-
seen voidaan käyttää räjäytysnallia tai vähintään 10 grammaa/metri räjäh-
dysainetta sisältävää räjähtävää tulilankaa. (1, s.64.) 
3.2.3  F-putkipanokset 
F-putkipanokset sisältävät räjähdysöljyä sekä piimaata. Muovisissa, kooltaan 
17*460 mm (sisältää räjähdysainetta noin 100 g) olevissa putkissa on jatkos-
kappaleet, joilla putket voidaan liittää halutun pituisiksi sauvoiksi. Jatkoskappa-
leen tehtävänä on toimia myös jarruna, estäen putkien sinkoutumisen ulos rei-
ästä sekä keskittää putki porareiän keskelle. F-putket sopivat maanalaisessa 
louhinnassa tunneliprofiilin reunareikiin, ja sen sytytykseen käytetään yleensä 
räjähtävää tulilankaa. (1, s.60.)  
3.3 Anfot 
Anfot valmistetaan yleensä prillatusta (= rakeisesta, huokoisesta) ammoniunnit-
raatista. Anfoja käytetään varsipanoksena suurreikäräjäytyksissä ja peränajos-
sa. Ylöspäin suunnattuihin reikiin on syytä käyttää pito-anfoa. Huomattavaa on, 
ettei mikään anfo ole vedenkestävää, joten niitä ei voida käyttää niin sanotuissa 
vesirei’issä. Ahti-anfo kestää jossain määrin kosteutta, mutta vaatii toimiakseen 
panostajalta kokemusta ja huolellisuutta. Anfo on pakattuna irrallisena joko 25 
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tai 20 kilogramman käsin kannettavaan muovisäkkiin tai 200–1000 kilogramman 
suursäkkeihin. (1, s.61.) 
3.3.1  Anfo-800 
Anfo-800 poikkeaa normaali-anfosta siinä, että sen ominaispaino on pienempi 
ja räjähdysnopeus suurempi kuin anfolla, tehon ollessa kuitenkin lähes sama. 
Anfo-800:n ominaisuuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tunnelinlouhinnassa 
sekä avolouhinnassa pyrittäessä pieneen hienoainesmäärään. Etuna saadaan 
ylipanostuksen pieneneminen sekä räjähdysainekustannusten säästö.  Anfo-
800:aa käytetään erikoistapauksissa myös avolouhinnassa lohkarekoon sääte-
lyyn varsipanoksen osuudella. (1, s.62.) 
3.3.2 Anfo-600 
Anfo-600 on tuote, joka on tarkoitettu tunnelinlouhintaan ja kalkkikiven louhin-
taan avolouhoksilla. Sen ominaispaino on vain 0,6 kg/l, ja siksi sillä saadaan 
aikaan kevyt panostus ja säästöä räjähdysainekustannuksissa. Lisäksi louhe 
sisältää vähemmän hienoainesta kuin muilla anfo-laaduilla räjäytettäessä. (1, 
s.62.) 
3.4 Sytytyspatruuna 
Sytytyspatruunan tulee olla nalliherkkää räjähdysainetta, jolla sytytetään toinen 
nalliherkkä, tai ei-nalliherkkä räjähdysaine. Sytytyspatruunana voidaan käyttää 
esimerkiksi suuriläpimittaista dynamiittia (Ø ≥ 35 mm) tai kemix A:ta. Maanalai-
sessa louhinnassa on myös käytössä forprime-sytytyspatruunat, joilla voidaan 
tehokkaasti sytyttää ei-nalliherkkiä räjähdysaineita kuten kemiittiä ja anfoa. (1, 
s.175.) 
3.5 Nallit 
Maanalaisessa louhinnassa käytetään pääsääntöisesti nonel-tyyppisiä nalleja, 
joissa jokaisessa on oma syttymisjärjestyksen mukainen hidaste. Tunnelin-
louhinnalle on ominaista riittävän pitkät hidasteajat, jotta kallio ehtii rikkoutua ja 
puhaltua ulos ennen kuin seuraavat reiät räjähtävät. Hidasteiden paloajat vaih-




Panostuksessa on pyrkimyksenä yksinkertaisella tavalla, nopeasti ja turvallis-
testi sijoittaa porausreikään sellainen määrä räjähdysainetta, että reiästä saa-
daan mahdollisimman suuri hyöty. Panostusmenetelmät voidaan jakaa karkeas-
ti pääperiaatteiltaan kahteen eri luokkaan, keppipanostamiseen (patruunat) se-
kä panostamiseen panostuslaitteella (emulsio ja anfo). (1, s.69.) 
4.1 Emulsion panostaminen 
Emulsioiden panostaminen tapahtuu niille tarkoitetuille panostuslaitteilla. Emul-
sio panostetaan letkulla pumppaamalla suoraan reikään, jossa emulsiomatriisi 
sekä kaasutusliuos herkistyvät kemiallisen reaktion kautta räjähdysaineeksi. 
Panostusletkun ulosvetonopeutta säätelemällä porareikään saadaan haluttu 
määrä räjähdysainetta (kg/m). Emulsioiden panostaminen on nopeampaa sekä 
helpompaa kuin räjähdysainepatruunoiden panostaminen. Panostajan kannalta 
ajateltuna emulsiolla panostaminen on ergonomisempaa sekä fyysisesti kevy-
empää verrattuna patruunoilla panostamiseen. 
4.2 Anfon panostaminen 
Anfon panostaminen tapahtuu panostuslaitteella (peränajossa) tai käsin reikään 
kaatamalla (avolouhinta). Anfoa panostetaan reikään letkun kautta, paineilman 
avulla. Panostusaste riippuu täysin käytetystä reikäkoosta, koska anfoa ei pys-
tytä annostelemaan reikään emulsioiden tapaan. 
4.3 Patruunoiden panostaminen 
Patruunoiden panostaminen tapahtuu patruuna kerrallaan panostuskepin avul-
la. Jotta päästään hyvään panostusasteeseen, on tiivistyksen tapahduttava jo-
kaisen reikään sijoitetun patruunan jälkeen. Panostimen on oltava puuta tai 
sähköä johtavaa muovia. Panostimen läpimitan tulee olla noin 10 mm pienempi 
kuin panostettavan reiän läpimitta, jotta nallin johtimet, nonel-letkut tai räjähtä-
vätulilanka mahtuvat reikään. (1, s.176.) 
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5 Kustannusten määräytyminen louhintatöissä 
Louhintatöissä kustannukset jaotellaan yleisimmin välittömiin työkustannuksiin 
ja yhteiskustannuksiin.  
Välittömät kustannukset ovat kokonaan työn tekemisestä aiheutuvia kyseiseen 
työvaiheeseen kohdistuvia kustannuksia. Näiden osuus kokonaiskustannuksista 
on tunnelirakennuskohteissa yleensä 50 – 80 %. 
Yhteiskustannukset ovat yhteisiä useille samanaikaisesti käynnissä oleville työ-
vaiheille, joten niitä ei voi tarkasti kohdistaa mihinkään tiettyyn työvaiheeseen. 




- työntekijöiden huolto 
- koneet ja kalusteet 
- työturvallisuus ja riskien hallinta 
- kuljetukset osittain 
- mittaukset ja laadunvalvonta 
- työmaan loppusiivoukset 
- asiantuntijat 
- katselmukset 







Kohteen louhinnan kokonaishinta saadaan lisäämällä työkustannuksiin ja yh-
teiskustannuksiin kate, yleinen kustannustason nousu, riski ja rahoituskustan-
nukset. (1, s. 177–178.) 
13 
 
5.1 Tunnelin poikkileikkauksen vaikutus kustannuksiin 
Tunnelin poikkileikkauksen koon ja muodon valintaan vaikuttavat monet tekijät 
muun muassa tunnelin käyttötarkoitus ja käytön vaatima vapaatila. 
Kuutiometrihinta alenee tunnelin koon kasvaessa muun muassa seuraavista 
syistä: 
- vaikka tunnelin koko kasvaa, pysyy työntekijöiden ja koneiden määrä va-
kiona 
- koska katkon pituus pysyy tunnelin koon kasvaessa lähes vakiona, kas-
vaa yhdellä räjäytyskerralla irtoava kuutiomäärä tunnelin koon kasvaessa 
- kuutiometriteho on porauksessa, kuljetuksessa ja kuormauksessa suu-
ressa tunnelissa suurempi kuin pienissä, koska suuressa voidaan käyt-
tää suurempia koneita 
- investointikustannukset kuutiometriä kohden ovat pienessä tunnelissa 
suuremmat kuin suuressa 
- suurikokoisissa tunneleissa voidaan louhia kattoperä ja muuttaa alaosan 
louhinta pengerlouhinnaksi, jolloin tunnelin koon kasvaessa alaosan lou-
hinnan kuutiometrihinta lähestyy pengerlouhinnan hintaa 
- yhteiskustannukset kuutiometriä kohden alenevat tunnelin koon kasva-
essa 
- ominaisporaus ja ominaispanostus pienenevät tunnelin koon kasvaessa. 
Pientunnelit tehdään kuitenkin usein niin pieniksi kuin taloudellisesti on kannat-
tavaa louhia. Ratkaisevaksi tekijäksi tulevat tällöin työtekniikka ja käytettävät 
työkoneet. Nykyisin lähes kaikki tunnelit tehdään kumipyöräkalustoa käyttäen, 
ja tunneleiden poikkileikkaus on siten pienimmillään luokkaa 20m². (1, s.246–
247.) 
 
5.2 Panostustapojen vertailussa huomioitavat muuttujat 
Tässä työssä vertailussa otetaan huomioon seuraavat muuttujat: 
- katkon poraukseen kuluva aika 
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- panostamiseen kuluva aika 
- räjähdysaineiden hinnat 
- nallien hinnat 
- katkon vajavaisesta lähtevyydestä aiheutuvat vaikutukset. 
Tarkoituksena ei siis ole tehdä työmaakohtaista kustannuslaskentaa, vaan sel-
vittää miten eri panostusmenetelmät vaikuttavat aikatauluun.  
6 Esimerkkityömaat 
Esimerkkityömaina ovat 6 YIT Rakennus Oy:n maanalaista louhintakohdetta, 
joissa osassa on ollut käytössä emulsioräjähdysaine, ja osassa patrunoitu rä-
jähdysaine. Tarkoituksena on löytää työmaista yhtenäisiä louhintaprofiileja, jol-
loin niiden tasapuolinen vertaileminen olisi mahdollista. 
Samankaltaisista tunneliprofiileista lasketaan sen panostamiseen tarvitut räjäh-
dysainemäärät sekä nallien määrät, peränporaukseen sekä panostukseen kulu-
nut keskimääräinen aika. Lopuksi tutkitaan epäonnistuneiden katkojen määrää 
ja niistä aiheutuneita viivästyksiä. Tutkimusotos on 100 katkoa, lukuun ottamat-
ta patrunoitua räjähdysainetta käyttänyttä työmaata 1, josta tutkimusmateriaalia 
ei ole kuin 50 katkon otokseen. Katkokohtainen viivästys lasketaan siten, että 
yhteenlaskussa otetaan huomioon kaikki seikat jotka viivästyttävät seuraavan 
katkon porauksen aloittamista (esimerkiksi uusintaporaus, uusintapanostus, 
kuormaus sekä rusnaus).  
Kallion laatu esitetään arvo asteikolla 1–4, jossa 1=erittäin huono ja 4=erittäin 
hyvä. Numeroarvo on suuntaa antava arviointi kallion laadusta. Kallion laadun 
arviointi perustuu kyseisillä työmailla toimineilta henkilöiltä saatuun informaati-
oon. 
Tutkimustulokset esitetään pääasiassa diagrammien avulla. Räjähdysaineiden 
ja nallien hinnat puolestaan esitetään vertailulukuina. Vertailuluvut perustuvat 
emulsio työmaahan numero 1, jonka vertailuluku on arvoltaan 1. Muiden työ-
maiden hintatietoja verrataan tähän lukuun. 
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7 Emulsioräjähdysainetta käyttäneet työmaat 
Ensimmäisenä käydään läpi työmaat, joissa on ollut käytössä emulsioräjähdys-
aine. Ennakkotietona on, että emulsioräjähdysaine ei ole ollut yhtä toimintavar-
maa kuin patrunoitu räjähdysaine, ja korjausräjäytyksiä on jouduttu suoritta-
maan enemmän emulsioräjähdysainetta käyttäneillä työmailla. 
7.1 Emulsio 1  
Emulsiotyömaalta 1 otettiin vertailuun mukaan pinta-alaltaan 36,2 m² oleva tun-
neliprofiili, josta tarkastellaan 5 metrin mittaista katkoa. 
Katkoa koskevat tiedot: 
- emulsioräjähdysainetta yhteensä 449,6 kg (ominaispanostus 2,5 kg/m³) 
(5) 
- sytytyspatruunoita 105 kpl (5) 
- nalleja 105 kpl 
- porametrejä 525 m (ominaisporaus 2,9 m/m³) (5) 
- keskimääräinen katkon poraukseen käytetty aika 3,0 h (5) 
- keskimääräinen katkon panostukseen käytetty aika 2,4 h (5) 
- korjausta vaatineiden katkojen osuus 13 % (100 katkon otoksesta) (5) 
- katkon korjaamiseen kulunut keskimääräinen aika 3,2 h (5) 
- räjähdysaineiden ja nallien vertailuluku 1,00/katko (3) 
- kallion laatu 3. 
7.2 Emulsio 2  
Emulsiotyömaalta 2 otettiin vertailuun mukaan pinta-alaltaan 36,2 m² oleva tun-
neliprofiili, josta tarkastellaan 5 metrin mittaista katkoa. 
Katkoa koskevat tiedot: 
- räjähdysainetta yhteensä 523,0 kg (ominaispanostus 2,9 kg/m³) (6) 
- emulsioräjähdysainetta yhteensä 476,8 kg (6) 
- kemix A- putkipanos 39*1000 yhteensä 52,2 kg (6) 
- sytytyspatruunoita 98 kpl (6) 
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- nalleja 108 kpl (6) 
- porametrejä 540 m (ominaisporaus 3,0 m/m³) (6) 
- keskimääräinen katkon poraukseen käytetty aika 2,7 h (6) 
- keskimääräinen katkon panostukseen käytetty aika 2,5 h (6) 
- korjausta vaatineiden katkojen osuus 5 % (100 katkon otoksesta) (6) 
- katkon korjaamiseen kulunut keskimääräinen aika 4 h (6) 
- räjähdysaineiden ja nallien vertailuluku 1,18/katko (3) 
- kallion laatu 3. 
7.3 Emulsio 3  
Emulsiotyömaalta 3 otettiin vertailuun mukaan pinta-alaltaan 58,8 m² oleva tun-
neliprofiili, josta tarkastellaan 6 metrin mittaista katkoa. 
Katkoa koskevat tiedot: 
- räjähdysaineita yhteensä 543,4 kg (ominaispanostus 2,5 kg/m³) (7) 
- emulsioräjähdysainetta yhteensä 494,5 kg (7) 
- kemix A- putkipanos 39*1000 yhteensä 12,9 kg (7) 
- kemix A- putkipanos 32*1000 yhteensä 36,0 kg (7) 
- sytytyspatruunoita 118 kpl (7) 
- nalleja 128 kpl (7) 
- porametrejä 768 m (ominaisporaus 2,2 m/m³) (7) 
- keskimääräinen katkon poraukseen käytetty aika 3,5 h (7) 
- keskimääräinen katkon panostukseen käytetty aika 3,2 h (7) 
- korjausta vaatineiden katkojen osuus 24 % (100 katkon otoksesta) (7) 
- katkon korjaamiseen kulunut keskimääräinen aika 3,1 h (7) 
- räjähdysaineiden ja nallien vertailuluku 1,73/katko (3) 
- kallion laatu 3. 
7.4 Emulsio 4  
Emulsiotyömaalta 4 otettiin vertailuun mukaan pinta-alaltaan 56,0 m² oleva tun-
nelin pilottiprofiili, koska kyseisen kohteen koko tunnelin profiili olisi liian iso 




Katkoa koskevat tiedot: 
- emulsioräjähdysainetta yhteensä 1000,0 kg (ominaispanostus 3,0 kg/m³) 
(8) 
- sytytyspatruunoita 117 kpl (8) 
- nalleja 117 kpl (8) 
- porametrejä 702 m (ominaisporaus 2,1 m/m³) (8) 
- keskimääräinen katkon poraukseen käytetty aika 3,3 h (8) 
- keskimääräinen katkon panostukseen käytetty aika 3,2 h (8) 
- korjausta vaatineiden katkojen osuus 8 % (100 katkon otoksesta) (8) 
- katkon korjaamiseen kulunut keskimääräinen aika 2,9 h (8) 
- räjähdysaineiden ja nallien vertailuluku 1,72/katko (3) 
- kallion laatu 4. 
8 Patrunoitua räjähdysainetta käyttäneet työmaat 
Ennakkotietojen perusteella työmailla, joissa on ollut käytössä patrunoitu räjäh-
dysaine, on katkojen räjäytysten onnistuminen ollut parempaa verrattuna emul-
sioräjähdysainetta käyttäneisiin työmaihin. 
8.1 Patruuna 1  
Patrunoitua räjähdysainetta käyttäneeltä työmaalta 1 otettiin vertailuun mukaan 
pinta-alaltaan 41,1 m² oleva tunneliprofiili, josta tarkastellaan 5 metrin mittaista 
katkoa. 
Katkoa koskevat tiedot: 
- räjähdysaineita yhteensä 347,1 kg (ominaispanostus 1,7 kg/m³) (9) 
- aniitti 36*400 yhteensä 116,4 kg (9) 
- aniitti 32*400 yhteensä 65,1 kg (9) 
- aniitti 28*400 yhteensä 10,7 kg (9) 
- kemix A- putkipanos 32*1000 yhteensä 40,5 kg (9) 
- kemix A- putkipanos 25*1000 yhteensä 71,5 kg (9) 
- f-putkipanos 17*460 yhteensä 42,9 kg (9) 
- nalleja 113 kpl (9) 
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- porametrejä 565 m (ominaisporaus 2,8 m/m³) (9) 
- keskimääräinen katkon poraukseen käytetty aika 2,1 h (9) 
- keskimääräinen katkon panostukseen käytetty aika 2,6 h (9) 
- korjausta vaatineiden katkojen osuus 2 % (50 katkon otoksesta) (9) 
- katkon korjaamiseen kulunut keskimääräinen aika 4 h (9) 
- räjähdysaineiden ja nallien vertailuluku 1,63/katko (3;4) 
- kallion laatu 3. 
8.2 Patruuna 2  
Patrunoitua räjähdysainetta käyttäneeltä työmaalta 2 otettiin vertailuun mukaan 
pinta-alaltaan 42,1 m² oleva tunneliprofiili, josta tarkastellaan 5 metrin mittaista 
katkoa. 
Katkoa koskevat tiedot: 
- räjähdysaineita yhteensä 395,2 kg (ominaispanostus 1,9 kg/m³) (10) 
- aniitti 40*400 yhteensä 165,1 kg (10) 
- aniitti 36*400 yhteensä 96,6 kg (10)  
- kemix A- putkipanos 32*1000 yhteensä 64,8 kg (10) 
- kemix A- putkipanos 25*1000 yhteensä 35,8 kg (10) 
- f-putkipanos 17*460 yhteensä 32,0 kg (10) 
- nalleja 100 kpl (10) 
- porametrejä 500 m (ominaisporaus 2,4 m/m³) (10)  
- keskimääräinen katkon poraukseen käytetty aika 3,6 h (10) 
- keskimääräinen katkon panostukseen käytetty aika 2,7 h (10) 
- korjausta vaatineiden katkojen osuus 11 % (100 katkon otoksesta) (10) 
- katkon korjaamiseen kulunut keskimääräinen aika 3,2 h (10) 
- räjähdysaineiden ja nallien vertailuluku 1,91/katko (3;4) 
- kallion laatu 3. 
9 Tutkimustulokset 
Tässä osuudessa esitellään asiakirjoista saadut tutkimustulokset. Tulokset esi-
tetään diagrammimuodossa tulkitsemisen helpottamiseksi. 
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9.1 Tunneliperän koko, ominaispanostus, sekä ominaisporaus 
Vertailuun valittujen tunneliperien koot pyrittiin valitsemaan siten, että ne olisivat 
mahdollisimman samankokoisia. Perien koot vaihtelevat 36,2 neliömetristä aina 
58,8 neliömetriin työmaittain (kuvio 1). Optimaalisinta olisi ollut, jos työmaista 
olisi löytynyt täsmälleen samankokoisia periä. 
 
Kuvio 1 Perän koko 
Ominaisporaus kertoo porattavasta katkosta sen, kuinka monta porametriä tar-
vitaan yhden kuutiometrin irrottamiseen kalliosta (kuvio 2). 
 
Kuvio 2 Ominaisporaus 
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Tutkimustulosten perusteella ominaisporaus näyttää käyttäytyvän suhteellisen 
loogisesti perän koon mukaan. Ainoana poikkeuksena löytyy patrunoitua räjäh-
dysainetta käyttänyt työmaa 2, jossa ominaisporauksen arvo on lähes sama 
kuin emulsiotyömailla 3 ja 4. Kyseisillä emulsiotyömailla tunneliperän pinta-alat 
ovat kuitenkin 16,7 ja 13,9 neliömetriä suuremmat. Pienempi pinta-ala ja kuu-
tiomäärä tarvitsevat irrotakseen enemmän porametrejä kuutiota kohden kuin 
pinta-alaltaan ja kuutiomäärältään suurempi. Tästä syystä pienemmässä tunne-
liperässä ominaisporauksen tulisi olla suurempi (kuvio 2). 
Ominaispanostus kertoo, kuinka paljon räjähdysainetta (kiloina) käytetään yh-
den kuutiometrin irrottamiseen kalliosta (kuvio 3). 
 
Kuvio 3 Ominaispanostus 
Ominaispanostuksen tulisi käyttäytyä samalla tavoin kuin ominaisporauksen. 
Pinta-alaltaan ja kuutiomäärältään pienempi perä tarvitsisi isomman ominais-
panostuksen kuin suurempi perä. Tutkimustulosten perusteella suurta eroa ei 
synny tunneliperien pinta-alojen mukaan, vaan panostusmenetelmien mukaan. 
Patrunoitua räjähdysainetta käyttäneillä työmailla ominaispanostuksen arvo on 
huomattavasti pienempi verrattuna emulsioräjähdysainetta käyttäneisiin työmai-
hin. Emulsioräjähdysainetta käyttäneillä työmailla ominaispanostuksen arvo ei 
käyttäydy loogisesti tunneliperän koon mukaan. Esimerkkinä mainittakoon 
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emulsiotyömaat 1 ja 3, joissa ominaispanostuksen arvo on sama, mutta tunneli-
perien pinta-aloissa on eroa 22,6 neliömetriä (kuvio 3). 
9.2 Poraus- ja panostusajat 
Perän panostamiseen kulunut aika näyttää käyttäytyvän loogisesti tunneliperän 
koon mukaan, mitä isompi pinta-ala, sen pitempi aika panostamiseen kuluu (ku-
vio 4). 
 
Kuvio 4 Perän panostamiseen kulunut aika 
Erityistä huomiota herättää tutkimustuloksissa lähes samankokoisten, mutta eri 
panostusmenetelmällä panostettujen perien panostusajat. Emulsiopanostami-
sen tulisi menetelmänä olla nopeampaa kuin patruunoilla panostaminen, mutta 
tutkimustulosten perusteella panostusajat ovat lähes samat (vertaa emulsio 1, 
emulsio 2, patruuna 1, patruuna 2) (kuvio 4).  
Perän poraukseen kulunut aika on suoraan verrattavissa tunneliperän pinta-
alaan, katkon pituuteen, käytettävissä olevaan porakalustoon sekä kallion laa-




Kuvio 5 Perän poraukseen kulunut aika 
Edellä mainituista merkityksellisin on kallion laatu, erityisesti kallion sitkeys ja 
kovuus pidentävät merkittävästi katkonporaukseen kuluvaa aika. Myös poraus-
kaluston kuluminen on tällöin nopeampaa. Panostusmenetelmän valinnalla ei 
ole vaikutusta perän poraamiseen kuluvaan aikaan (kuvio 5). 
9.3 Räjähdysaineet ja nallit 
Emulsioräjähdysainetta käyttäneillä työmailla räjähdysaine ja nalli kustannukset 
käyttäytyvät loogisesti perän pinta-alan mukaan. Suurempi pinta-ala tarkoittaa 
suurempaa irrotettavaa kalliotilavuutta, joka vaatii enemmän räjähdysaineita. 
Nallien määrä on sama kuin perään porattavien reikien lukumäärä (lukuun ot-





Kuvio 6 Räjähdysaineiden ja nallien hinnat  vertailulukuina 
On selkeästi havaittavissa, että samankokoisia periä panostettaessa pat-
runoidun räjähdysaineen käyttö on kalliimpaa kuin emulsioräjähdysaineen käyt-
tö (vertaa emulsio 1, emulsio 2, patruuna 1, patruuna 2) (kuvio 6). 
Kuvio 7 esittää räjähdysaineiden ja nallien hintojen vertailuluvut kiintoteoreettis-
ta kuutiota kohtaan yhden katkon osalta, ja siinä on havaittavissa eroa emul-
sioräjähdysaineen ja patrunoidun räjähdysaineen kesken. 
 




Patrunoidun räjähdysaineen hinta kiintoteoreettista kuutiometriä kohti on suu-
rempi, kuin lähes vastaavan kokoisissa tunneliperissä emulsioräjähdysainetta 
käyttäneillä työmailla (vertaa emulsio 1, emulsio 2, patruuna 1 ja patruuna 2). 
Kuutiometrikohtaisen hinnan tulisi alentua sitä mukaa, mitä tunneliperän koko 
kasvaa (kuvio 7). 
9.4 Aikatauluvaikutukset 
Kuviossa 8 on esitettynä katkojen räjäytysten onnistumiset/epäonnistumiset 
prosenttilukuina. Punainen osuus esittää sitä, kuinka suuri osuus katkoista on 
vaatinut korjaustoimenpiteitä jälkikäteen. Sininen osuus puolestaan esittää on-
nistuneiden katkojen määrää.  
Epäonnistuneiden katkojen määrä tutkimuksessa käytetystä otoksesta on emul-
sioräjähdysainetta käyttäneillä työmailla suurempi. Erityisesti emulsiotyömaa 3 
erottuu suuresta korjausta vaatineiden katkojen määrästä (kuvio 8). 
 
 





Kuvio 9 esittää yhden katkon korjaustoimenpiteistä aiheutuneita keskimääräisiä 
viivästyksiä tunteina yhtä katkoa kohden. Viivästykset ovat hyvin samankaltaisia 
jokaisessa esimerkkityömaassa. Viivästyksen laskemisessa on otettu huomioon 




Kuvio 9 Keskimääräinen louhintatöiden viivästys 
Kuviossa 10 on nähtävissä epäonnistuneen katkon korjaustoimenpiteistä aiheu-
tunut viivästys yhtä kiintoteoreettista kuutiometriä kohtaan minuutteina koko 
tutkimusotoksen osalta. Saadut tutkimustulokset ovat hyvin vaihtelevia. Joukos-
ta erottuvat suurella arvollaan emulsiotyömaat 1 ja 3. Tulosten vertailu ei kui-





Kuvio 10 Viivästys kiintoteoreettista kuutiometriä kohtaan 
Esimerkkinä voidaan tarkastella emulsioräjähdysainetta käyttäneitä työmaita 1 
ja 3. Emulsiotyömaalla 1 tunneliperän pinta-ala on 22,6 neliömetriä pienempi, 
sekä tarkasteltava katkon pituus on yhden metrin lyhyempi. Teoreettinen kuu-
tiomäärä on siis huomattavasti pienempi emulsiotyömaalla 1. Sen lisäksi katko-
jen onnistumisten määrä on 11 % suurempi emulsiotyömaalla 1. Silti viivästys 
teoreettista kuutiometriä kohtaan on suurempi kuin emulsiotyömaalla 3. Tämä 
johtuu täysin emulsiotyömaan 3 suuremmasta irrotettavasta kuutiomäärästä. 
Tästä syystä kiintoteoreettista kuutiometriä kohtaan tehtävä viivästyksien vertai-
lu eri työmaiden kesken ei ole aukotonta (kuvio 10). 
Kuviossa 11 on nähtävissä korjaustoimenpiteistä aiheutunut viivästys minuut-






Kuvio 11 Tunnelimetrikohtainen viivästys 
10 Yhteenveto 
Tutkimustulosten perusteella suurimmat erot emulsioräjähdysaineella ja pat-
runoidulla räjähdysaineella ovat räjähdysaineiden hinnassa sekä katkojen räjäy-
tysten onnistumisissa. 
Patrunoitua räjähdysainetta käyttäneillä työmailla yhteen katkoon käytettyjen 
räjähdysaineiden määrä on ollut pienempi, johtuen alhaisemmasta ominais-
panostuksesta. Mutta silti räjähdysaineet sekä nallit olivat tulleet maksamaan 
enemmän kuin vastaavan kokoisissa tunneliperissä, joissa oli ollut käytössä 
emulsioräjähdysaine. 
Katkojen onnistuneissa räjäytyksissä on havaittavissa etua patrunoidun räjäh-
dysaineen suuntaan. Epäonnistuneen katkon korjaamiseen kuluva aika oli vaih-
dellut työmaittain 2,9 tunnista aina 4,0 tuntiin. Erot eivät korjaustoimenpiteiden 
ajoissa olleet suuria, mutta eroa alkoi syntyä, kun tarkasteltiin, kuinka useasti 
näitä korjaustoimenpiteitä jouduttiin suorittamaan. Joukosta erottui erityisesti 
emulsiotyömaa 3, jossa 24 % katkoista oli vaatinut korjausta, kun taas patrunoi-




Korjausta vaatineiden räjäytysten todellinen määrä vastasi kohtalaisesti odotuk-
siani ja ennakkotietojani. Odotettavissa oli etenkin emulsiotyömaan 3 osalta 
suuria korjausräjäytysten määriä, joka osoittautui tutkimusten mukaan todeksi. 
Emulsiotyömaa 2 puolestaan yllätti alhaisella määrällään korjausräjäytyksiä. 
Emulsiotyömaalta 4 oli ennakkotietojen mukaan odotettavissa erinomaista rä-
jäytysten onnistumista, joka tutkimustulosten perusteella oli paikkaansa pitävää 
tietoa. Patrunoitua räjähdysainetta käyttäneistä työmaista ei ollut juuri muuta 
ennakkotietoa, kuin se, että yleisellä tasolla patrunoitu räjähdysaine on todettu 
toimintavarmemmaksi kuin emulsioräjähdysaine. Tutkimustulosten perusteella 
patrunoitua räjähdysainetta käyttänyt työmaa 1 osoittautui alhaisten korjausrä-
jäytysten määrän perusteella koko tutkimuksen parhaimmistoon. 
Tämä opinnäytetyö käsittelee lähinnä korjaustoimenpiteistä aiheutuneita viiväs-
tyksiä, eikä pureudu niitä aiheuttaviin tekijöihin. Tästä syystä onkin herännyt 
kysymyksiä, joille olisi varmasti aihetta jatkotutkimuksiin: 
- Katkojen todellinen lähtevyys, eli kuinka monta metriä todellinen tunnelin 
etenemä on esimerkiksi viiden metrin mittaisella katkolla. 
- Syyt, joista katkojen epäonnistuneet räjäytykset johtuvat. Käyttämiini 
työmaiden asiakirjoihin ei noita syitä ole kirjattu, joten se vaatisi kirjausta 
jo työmaan aikaisessa kirjanpidossa. 
Tutkimusmateriaalina käytettyjä työmaiden asiakirjoja pidän täysin luotettavana 
tietolähteenä. Jokainen räjäytys joka työmaalla suoritetaan, kirjataan ylös räjäy-
tyspäiväkirjaan. Siinä mainitaan räjäytyksen järjestysluku, suoritusaika, paikka, 
paalulukema sekä riippuen työmaasta, myös räjähdysainemäärät sekä räjäytyk-
sestä aiheutuneet tärinät. Käyttämiini räjäytyspäiväkirjoihin oli asiallisesti merkit-
ty, oliko kyseessä normaali katkon räjäytys, vai epäonnistuneesta räjäytyksestä 
aiheutunut korjausräjäytys, joten epäselvyyksiä ei siinä asiassa päässyt synty-
mään. 
Tutkimuksen tulokset ovat vain suuntaa antavia mietittäessä emulsioräjähdys-
aineen ja patrunoidun räjähdysaineen todellisia eroja, johtuen suhteellisen pie-
nestä, vain kuuden työmaan vertailuotoksesta. Esimerkkinä mainittakoon emul-
siotyömaa 2, jossa tutkimusotokseen sattui poikkeuksellisen hyvä osuus tunne-
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lia onnistuneiden räjäytysten osalta. Mielestäni tutkimusotoksen tulisi olla lä-
hempänä kymmentä työmaata panostusmenetelmää kohti. Näin ollen räikeim-
mät eroavaisuudet saataisiin karsittua pois ja tulosten vertailu olisi lähellä to-
tuutta. Optimaalista vertailua ajatellen keskenään verrattavien tunneliprofiilien 
tulisi olla samankokoisia ja katkojen samanmittaisia, jolloin irrotettavien kuutio-
metrien määrä olisi sama. Jos haluttaisiin perehtyä etenkin katkojen epäonnis-
tuneisiin räjäytyksiin johtaviin syihin, tulisi jo työmaan aikaisessa kirjanpidossa 
kiinnittää huomiota niiden ylösmerkitsemiseen. Näin jälkikäteen on täysin mah-
dotonta saada selville ongelmien syitä pelkästään työmaan asiakirjojen avulla. 
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